

Ориентировочный график проведения тендеров ГК Монолит в 2020-2021 гг.

Вид работ	Начало приема заявок	Окончание приема заявок	Объект	
Бетонные работы (каркас)	10.02.2020	13.03.2020	ТЦ Радуга	
	20.03.2020	23.04.2020	Академия А4	
Каменные работы	23.01.2020	26.02.2020	ЖК Черника секция С2.2	
	16.02.2020	06.03.2020	Паркинг Столичный	
	03.02.2020	07.03.2020	ЖК Ирис этап 21	
	03.02.2020	07.03.2020	ЖК Ирис этап 23	
		30.04.2020	ЖК Физика	
	01.05.2020	04.06.2020	ТЦ Радуга	
	16.06.2020	16.07.2020	Академия А4	
	14.09.2020	17.10.2020	ЖК Черника секция С1.4	
	18.11.2020	22.12.2020	ЖК Черника секция С2.1	
	15.03.2021	17.04.2021	ЖК Ирис этап 22	
	Кровельные работы	10.01.2020	13.02.2020	ЖК Черника секция С2.4
		14.01.2020	17.02.2020	ЖК Черника секция С2.5
		20.01.2020	22.02.2020	ЖК Черника секция С3.8
		20.01.2020	22.02.2020	ЖК Черника секция С3.8
27.01.2020		29.02.2020	ЖК Черника секция С2.3	
20.03.2020		23.04.2020	ЖК Черника секция С2.1	
01.04.2020		05.05.2020	ЖК Черника секция С2.2	
26.04.2020		17.05.2020	Паркинг Столичный	
15.05.2020		18.06.2020	ТЦ Радуга	
03.07.2020		06.08.2020	ЖК Черника секция С1.3	
04.07.2020		07.08.2020	ЖК Черника секция С1.1	
21.07.2020		24.08.2020	ЖК Черника секция С1.2	
19.10.2020		17.11.2020	Академия А4	
17.10.2020		20.11.2020	ЖК Физика	
20.11.2020		25.12.2020	ЖК Ирис этап 21	
06.01.2021		09.02.2021	ЖК Черника секция С1.4	
24.02.2021		31.03.2021	ЖК Ирис этап 23	
19.06.2021		24.07.2021	ЖК Ирис этап 22	
19.06.2021		24.07.2021	ЖК Ирис этап 22	
27.03.2020		19.04.2020	Торговые ряды Ростовская	
Электроработы (комплекс с слаботочной и пожарной)		12.01.2020	15.02.2020	ЖК Черника секция С3.9
		24.02.2020	16.03.2020	Паркинг Столичный
		22.02.2020	27.03.2020	ЖК Черника секция С2.4
		06.03.2020	09.04.2020	ЖК Черника секция С2.3
	30.03.2020	02.05.2020	ЖК Черника секция С1.1	
	30.03.2020	02.05.2020	ЖК Черника секция С1.2	
	09.04.2020	13.05.2020	ЖК Черника секция С1.3	
	24.04.2020	28.05.2020	ЖК Черника секция С2.1	
	24.04.2020	28.05.2020	ЖК Черника секция С2.2	
	14.05.2020	17.06.2020	ЖК Физика	
	01.06.2020	02.07.2020	ТЦ Радуга	
	13.07.2020	17.08.2020	ЖК Ирис этап 21	
	13.07.2020	17.08.2020	ЖК Ирис этап 21	
	21.07.2020	19.08.2020	Академия А4	
	30.07.2020	31.08.2020	Паркинг Таврический	
	15.01.2021	18.02.2021	ЖК Черника секция С1.4	
	28.06.2021	02.08.2021	ЖК Ирис этап 22	
	Монтаж противопожарных систем	24.03.2020	27.04.2020	ЖК Физика
		28.06.2021	02.08.2021	ЖК Ирис этап 22
		22.05.2020	26.06.2020	ЖК Ирис этап 21
		22.05.2020	26.06.2020	ЖК Ирис этап 23
26.05.2021		30.06.2021	ЖК Ирис этап 22	
Штукатурные работы		18.01.2020	21.02.2020	ЖК Черника секция С2.5
		23.02.2020	13.03.2020	Паркинг Столичный
		29.02.2020	03.04.2020	ЖК Черника секция С3.9
		25.03.2020	28.04.2020	ЖК Черника секция С2.4
		08.04.2020	12.05.2020	ЖК Черника секция С2.3
	01.05.2020	04.06.2020	ЖК Черника секция С1.1	
	01.05.2020	04.06.2020	ЖК Черника секция С1.2	
	11.05.2020	13.06.2020	ЖК Черника секция С1.3	
	18.05.2020	20.06.2020	ЖК Черника секция С2.2	
	28.05.2020	29.06.2020	ЖК Физика	
	27.05.2020	30.06.2020	ЖК Черника секция С2.1	
	09.06.2020	09.07.2020	ТЦ Радуга	
	18.07.2020	22.08.2020	ЖК Ирис этап 21	
	21.07.2020	25.08.2020	ЖК Ирис этап 23	
	10.08.2020	08.09.2020	Академия А4	
	16.02.2021	22.03.2021	ЖК Черника секция С1.4	
	09.07.2021	13.08.2021	ЖК Ирис этап 22	
	Отделочные работы МОП (плинт, ГК, багеты, декоративная штукатурка и покраска стен и потолков)	26.04.2020	27.04.2020	Паркинг Столичный
		27.04.2020	29.05.2020	ЖК Черника секция С3.8
		01.05.2020	04.06.2020	ЖК Черника секция С3.4-3.5
20.05.2020		23.06.2020	ЖК Черника секция С3.6	
01.06.2020		04.07.2020	ЖК Черника секция С2.5	
03.06.2020		07.07.2020	ЖК Черника секция С3.7	
08.06.2020		11.07.2020	ЖК Черника секция С3.3	
11.07.2020		14.08.2020	ЖК Черника секция С3.9	
20.07.2020		20.08.2020	ТЦ Радуга	
27.07.2020		27.08.2020	ЖК Физика	
30.07.2020		31.08.2020	Паркинг Таврический	
03.09.2020		08.10.2020	ЖК Ирис этап 21	
10.09.2020		15.10.2020	ЖК Ирис этап 23	
14.09.2020		17.10.2020	ЖК Черника секция С2.4	
18.09.2020		22.10.2020	ЖК Черника секция С2.3	
21.10.2020		24.11.2020	ЖК Черника секция С1.1	
21.10.2020		24.11.2020	ЖК Черника секция С1.2	
28.10.2020		01.12.2020	ЖК Черника секция С2.2	
31.10.2020		04.12.2020	ЖК Черника секция С1.3	
06.11.2020		10.12.2020	ЖК Черника секция С2.1	
19.11.2020		17.12.2020	Академия А4	
06.08.2021		09.09.2021	ЖК Черника секция С1.4	
13.08.2021		17.09.2021	ЖК Ирис этап 22	
Разводка отопления, водоснабжения, водоотведения	31.01.2020	05.03.2020	ЖК Черника секция С3.8	
	08.02.2020	13.03.2020	ЖК Черника секция С3.6	
	17.02.2020	21.03.2020	ЖК Черника секция С3.4-3.5	
	22.02.2020	27.03.2020	ЖК Черника секция С3.7	
	04.03.2020	07.04.2020	ЖК Черника секция С2.5	
	19.03.2020	09.04.2020	Паркинг Столичный	
	15.04.2020	19.05.2020	ЖК Черника секция С3.9	
	20.05.2020	23.06.2020	ЖК Черника секция С2.4	
	25.05.2020	27.06.2020	ЖК Черника секция С2.3	
	17.06.2020	16.07.2020	ТЦ Радуга	
	26.06.2020	30.07.2020	ЖК Черника секция С1.1	
	26.06.2020	30.07.2020	ЖК Черника секция С1.2	
	02.07.2020	05.08.2020	ЖК Черника секция С2.2	
	06.07.2020	08.08.2020	ЖК Черника секция С1.3	
	11.07.2020	14.08.2020	ЖК Черника секция С2.1	
	30.07.2020	03.09.2020	ЖК Ирис этап 21	
	01.08.2020	05.09.2020	ЖК Ирис этап 23	
	07.08.2020	08.09.2020	Паркинг Таврический	
	19.08.2020	17.09.2020	Академия А4	
	12.04.2021	15.05.2021	ЖК Черника секция С1.4	
	21.07.2021	25.08.2021	ЖК Ирис этап 22	
Устройство вентиляции	13.01.2020	15.02.2020	ЖК Черника секция С2.3	
	17.01.2020	20.02.2020	ЖК Черника секция С2.1	
	17.01.2020	20.02.2020	ЖК Черника секция С2.2	
	01.02.2020	06.03.2020	ЖК Черника секция С1.1	
	01.02.2020	06.03.2020	ЖК Черника секция С1.2	
	22.02.2020	27.03.2020	ЖК Черника секция С1.3	
	19.03.2020	09.04.2020	Паркинг Столичный	
	24.03.2020	27.04.2020	ЖК Физика	
	08.04.2020	12.05.2020	ЖК Черника секция С2.4	
	22.05.2020	26.06.2020	ЖК Ирис этап 21	
	22.05.2020	26.06.2020	ЖК Ирис этап 23	
	07.08.2020	08.09.2020	Паркинг Таврический	
	05.10.2021	07.11.2021	Торговые ряды Ростовская	
	10.04.2020	14.05.2020	Торговые ряды Ростовская	
	Устройство КД, разводки газа	11.02.2020	16.03.2020	ЖК Черника секция С3.6
		11.02.2020	16.03.2020	ЖК Черника секция С3.7
		11.02.2020	16.03.2020	ЖК Черника секция С3.9
		08.04.2020	12.05.2020	ЖК Черника секция С2.4
		20.04.2020	23.05.2020	ЖК Черника секция С2.3
		29.05.2020	02.07.2020	ЖК Черника секция С2.2
		30.05.2020	03.07.2020	ЖК Черника секция С3.4-3.5
		08.06.2020	11.07.2020	ЖК Черника секция С2.1
		25.03.2020	27.06.2020	Торговые ряды Ростовская
		01.04.2021	03.04.2021	ЖК Черника секция С1.4
Стяжечные работы		02.03.2020	04.04.2020	ЖК Черника секция С3.8
		11.03.2020	14.04.2020	ЖК Черника секция С3.6
		21.03.2020	24.04.2020	ЖК Черника секция С3.4-3.5
		25.03.2020	28.04.2020	ЖК Черника секция С3.7
		06.04.2020	09.05.2020	ЖК Черника секция С2.5
		18.05.2020	20.06.2020	ЖК Черника секция С3.9
		24.06.2020	23.07.2020	ТЦ Радуга
		04.07.2020	07.08.2020	ЖК Черника секция С2.4
	09.07.2020	12.08.2020	ЖК Черника секция С2.3	
	12.08.2020	15.09.2020	ЖК Черника секция С1.1	
	12.08.2020	15.09.2020	ЖК Черника секция С1.2	
	11.08.2020	15.09.2020	ЖК Ирис этап 21	
	13.08.2020	17.09.2020	ЖК Ирис этап 23	
	19.08.2020	22.09.2020	ЖК Черника секция С2.2	
22.08.2020	25.09.2020	ЖК Черника секция С1.3		
28.08.2020	01.10.2020	ЖК Черника секция С2.1		
28.05.2021	01.07.2021	ЖК Черника секция С1.4		
02.08.2021	06.09.2021	ЖК Ирис этап 22		
25.05.2020	27.06.2020	Торговые ряды Ростовская		
Устройство пола паркинга (топpling) с водоводящими лотками	19.03.2020	02.04.2020	Паркинг Столичный	
	Поставка и монтаж дверей	13.02.2020	18.03.2020	ЖК Черника секция С3.1
		03.04.2020	23.04.2020	Паркинг Столичный
		03.04.2020	07.05.2020	ЖК Черника секция С3.8
		06.04.2020	09.05.2020	ЖК Черника секция С3.3
		20.04.2020	23.05.2020	ЖК Черника секция С3.2
		25.04.2020	29.05.2020	ЖК Черника секция С3.4-3.5
		27.04.2020	30.05.2020	ЖК Черника секция С3.6
		08.05.2020	11.06.2020	ЖК Черника секция С2.5
		11.05.2020	13.06.2020	ЖК Черника секция С2.1
		19.06.2020	23.07.2020	ЖК Черника секция С3.9
		15.07.2020	13.08.2020	ТЦ Радуга
		21.08.2020	24.09.2020	ЖК Черника секция С2.4
	26.08.2020	29.09.2020	ЖК Черника секция С2.3	
	28.08.2020	02.10.2020	ЖК Ирис этап 21	
02.09.2020	07.10.2020	ЖК Ирис этап 23		
28.09.2020	31.10.2020	ЖК Черника секция С1.1		
28.09.2020	31.10.2020	ЖК Черника секция С1.2		
05.10.2020	07.11.2020	ЖК Черника секция С2.2		
08.10.2020	11.11.2020	ЖК Черника секция С1.3		
14.10.2020	17.11.2020	ЖК Черника секция С2.1		
13.07.2021	16.08.2021	ЖК Черника секция С1.4		
13.08.2021	17.09.2021	ЖК Ирис этап 22		
Поставка и монтаж козлов и/или радиаторов	27.04.2020	29.05.2020	ЖК Черника секция С3.8	
	01.05.2020	04.06.2020	ЖК Черника секция С3.4-3.5	
	02.05.2020	05.06.2020	ЖК Черника секция С3.6	
	14.05.2020	17.06.2020	ЖК Черника секция С2.5	
	16.05.2020	19.06.2020	ЖК Черника секция С3.7	
	25.06.2020	29.07.2020	ЖК Черника секция С3.9	
	30.07.2020	03.09.2020	ЖК Ирис этап 21	
	01.08.2020	05.09.2020	ЖК Ирис этап 23	
	21.08.2020	24.09.2020	ЖК Черника секция С2.3	
	27.08.2020	30.09.2020	ЖК Черника секция С2.4	
	03.10.2020	06.11.2020	ЖК Черника секция С1.1	
	03.10.2020	06.11.2020	ЖК Черника секция С1.2	
	10.10.2020	13.11.2020	ЖК Черника секция С2.2	
	14.10.2020	17.11.2020	ЖК Черника секция С1.3	
	19.10.2020	21.11.2020	ЖК Черника секция С2.1	
	19.07.2021	21.08.2021	ЖК Черника секция С1.4	
21.07.2021	25.08.2021	ЖК Ирис этап 22		
Устройство декоративной штукатурки	19.06.2020	10.07.2020	Паркинг Столичный	
	Поставка и монтаж ограждающих конструкций и перил ЛК	03.02.2020	09.03.2020	ЖК Черника секция С1.2
		07.02.2020	12.03.2020	ЖК Черника секция С3.4-3.5
		24.02.2020	28.03.2020	ЖК Черника секция С3.6
		24.02.2020	28.03.2020	ЖК Черника секция С3.7
		20.03.2020	23.04.2020	ЖК Черника секция С3.8
		16.04.2020	20.05.2020	ЖК Черника секция С2.5
		25.06.2020	16.07.2020	Паркинг Столичный
		27.06.2020	31.07.2020	ЖК Черника секция С2.4
		29.06.2020	01.08.2020	ЖК Черника секция С3.9
		10.07.2020	13.08.2020	ЖК Черника секция С2.3
		29.08.2020	02.10.2020	ЖК Черника секция С2.1
		29.08.2020	02.10.2020	ЖК Черника секция С2.2
		08.10.2020	12.11.2020	ЖК Ирис этап 21
		20.10.2020	23.11.2020	ЖК Физика
29.10.2020	03.12.2020	ЖК Ирис этап 22		
24.12.2020	27.01.2021	ЖК Черника секция С1.3		
23.02.2021	29.03.2021	ЖК Черника секция С1.1		
15.04.2021	19.05.2021	ЖК Черника секция С1.4		
Поставка и монтаж лифтового оборудования	17.05.2020	05.06.2020	Паркинг Таврический	
	18.09.2020	19.10.2020	Паркинг Таврический	
	17.10.2020	20.11.2020	ЖК Физика	
	09.11.2020	14.12.2020	Ж	